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SILABUS - 3 hari 
 
 
 

 

Ringkasan Materi 
 

Bagian 1: Planning and Controlling 
 

• Introduction to Primavera P6 and Key Concepts 

 

• Creating and Defining Project Elemenys 

 

• Activities, Steps, and Relationships 

 

• Scheduling, Constraints, Shortening Techniques and Baseline 

 

• Scheduling updates and Control 

 

• Issues Management 

 

• Preparing Layouts and Reports 

 

• Activity Codes and Organization (Grouping) 

 

• Advanced Filtering 

 

• Importing and Exporting Project Schedule 

 

• Utilizing Primavera P6 Visualizer to Compare Project Schedules 

 

• Using Global Change 

 

• Exercise and Case Studies 
 

Bagian 2: Resources Management 
 

• Cost Account and Expense 

 

• Roles and Resources Management 

 

• Resource Leveling 

 

• Updating Resource Usage 

 

• Earned Value Management (EVM) 

 

• Exercise and Case Studies
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Hasil yang diharapkan 
 

 

• Memahami konsep dasar Penjadwalan Proyek. 
 

• Membuat master jadwal dan menentukan jalur kritis. 
 

• Menetapkan kalender proyek dan memahami dampaknya pada jadwal. 
 

• Memahami konfigurasi global di Primavera sesuai kebutuhan. 
 

• Menganalisis aspek jadwal jalur kritis, durasi, relasi aktivitas, constraint. 

• Memahami manajemen resources, unit satuan resources dan penggunaannya 
 

• Memahami penerapan distribusi manpower (resources levelling). 
 

• Menyusun perkiraan rencana anggaran biaya (RAB) proyek. 
 

• Memahami konsep analisa performa proyek dengan metode Earned Value. 
 

• Menganalisis kinerja proyek melalui s-curve dengan metode Earned Value. 
 

• Mengkonversi s-curve dari Primavera P6 ke Excel. 
 

• Memahami penggunaan Fitur Financial Period di Primavera. 
 

• Membuat laporan bulanan. 
 

• Melakukan ekspor-impor data dan berkolaborasi dengan rekan kerja lainnya. 
 

• Menerapkan berbagai studi kasus penggunaan Primavera P6 untuk Perencanaan dan 

Monitoring Proyek secara real. 
 

• Dll.
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Nara Sumber 
 

 

Instruktur yang memiliki latar belakang teknik sipil berpengalaman sebagai Skeduler, 
Planner, Project Control dan praktisi dalam penggunaan Primavera P6 di lingkungan 
profesional, termasuk di sektor Minyak dan Gas, perusahaan Multinasional, Proyek 
Nasional, dengan lebih dari 10 tahun di bidang perencanaan menggunakan Primavera P6. 

 
Trainer juga berpengalaman memenuhi kebutuhan proyek di perusahaan multinasional 
dengan menganalisis dan menyajikan data laporan proyek, mengawasi kemajuan proyek, 
menganalisis resiko keterlambatan proyek (EoT), serta membantu merancang solusi 
percepatan. Instruktur memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Sipil dari 
Institut Teknologi Bandung dan telah memperoleh sertifikasi Project Management 
Professional (PMP) dari PMI dan Primavera P6 dari partner Oracle. 

 

 
 

Fasilitas dan Harga 
 

 

Durasi: Pelatihan diselenggarakan selama 3 hari dari jam 09.00-16.00. 
 

Biaya Privat: Rp3.550.000 per peserta (minimal 2 peserta). 
 
Biaya Semi Privat: Rp3.350.000 per peserta (minimal 3 peserta). 
 
Biaya Reguler: Rp2.750.000 per peserta (minimal 10 peserta). 

 
Online Training (via Zoom): Harga di atas dikurangi Rp200.000 per peserta. 
 
Fasilitas: 

• Pelatihan Level Beginner-Advanced  
• Snack, Makan Siang, Soft copy & Hardcopy Modul, ATK 
• Sertifikat. 
• Akses video materi pelatihan fundamental (6 bulan) 
• Tanya jawab lewat WhatsApp 

 

Catatan:  

 
• Biaya sertifikat Lembaga Pendidikan resmi disertai penilaian (+Rp.400.000 per peserta, 

opsional) 
• Sertifikat kehadiran (tanpa biaya) 
• Pelunasan biaya di hari I Pelatihan. 
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Media Aplikatif  
 
 

Media Aplikatif (PT. Media Aplikatif Sinergi) merupakan salah satu Provider Training 

Aplikasi Manajemen Proyek Primavera P6 (P6) dan Microsoft Project (MSP) yang sudah 

berpengalaman dalam memaksimalkan fitur-fitur P6 dan MSP untuk keperluan perencaan 

proyek termasuk untuk keperluan monitoring berbagai proyek konstruksi. Media Aplikatif 

bertujuan membantu para profesional di bidang perencanaan dalam meningkatkan 

performa perencanaan dan penjadwalan proyek dengan menggunakan P6 secara tepat dan 

efisien. 
 

 

Misi Kami 
 

 

Misi kami menjadi konsultan dan penyedia training kebutuhan proyek yang berkualitas yang 

dapat meningkatkan kemampuan profesional untuk memadukan kemampuan teoritis, 

terapan dan teknologi aplikatif sehingga menghasilkan performa optimal dalam 

menjalankan proyek terutama di Indonesia. 
 

 

Portfolio Konsultan dan Training 
 

 

Para Profesional (perseorangan) 

PT. EDC Indonesia  

PT. Surya Sakti Sukses  

PT. Wira Cipta Perkasa  

PT. Nindya Karya  

PT. Cakra Bhagawanta Group  

PT. Rekayasa Industri  

Kementerian PUPR  

PT. Indokomas Buana Perkasa  

PT. Jakarta Prima Cranes (JPC)  

PT. Safemax Indonesia  

PT. Karya Shinta Manarito  

PT. Indotek Konsultan Utama  

PT. Oriental Consultants Indonesia 

Dll.  
 

 

Kerjasama 
 

 

Media Aplikatif bekerjasama dengan lembaga pendidikan Multikom (sertifikasi). 


